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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных 

средств для текущего контроля, промежуточной аттестации аттестации, критерии 

оценивания, с помощью которых можно оценивать поэтапное формирование компетенций.   

   

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся 

установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе 

высшего образования по специальности  32.08.10 Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования, направленности медико-профилактическое дело в сфере профессиональной 

деятельности санитарно-гигиенические лабораторные исследования универсальных (УК) 

компетенций  и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

https://tgmu.ru/sveden/files/ris/32.08.10_Sanitarno-

gigienicheskie_laboratornye_issledovaniya(2).pdf 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/п 
Виды контроля 

Оценочные средства 

Форма 

1 Текущий контроль 

Тесты 2 Промежуточная 

аттестация 

 

3. Содержание оценочных средств контроля (текущего и промежуточного) 

 

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении 

занятий в форме тестового контроля. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 

форме тестирования. 

 

3.1. Оценочные средства  

Тестовый контроль по ФТД.В.02 Организация проектной деятельности  

 код текст компетенции/название трудовой функции/название 

трудового действия/текст тестового задания 

С 32.08.10 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 
ОТФ А. Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника 

ТФ 

А/07.7 

Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского персонала 
ОТФ В.  Оказание медицинской помощи населению по профилю "терапия" в условиях 

стационара и дневного стационара 

ТФ 

В/06.8 

Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского персонала 

К УК-1 УК-1. Способен критически и системно анализировать, определять 

возможности и способы применения достижения в области медицины 

и фармации в профессиональном контексте 

К УК-2 УК-2. Способен разрабатывать и реализовывать проект, управлять им 

 1 ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ – ЭТО 

1. сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении 

https://tgmu.ru/sveden/files/ris/32.08.10_Sanitarno-gigienicheskie_laboratornye_issledovaniya(2).pdf
https://tgmu.ru/sveden/files/ris/32.08.10_Sanitarno-gigienicheskie_laboratornye_issledovaniya(2).pdf


2. практические упражнения 

*3. решение практических задач заказчика проекта 

4. процесс овладения знаниями 

 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА — ЭТО 

*1. формулирование проекта по этапам; 

2. ориентация на достижение целей проекта; 

3. подготовка описания работ проекта, которые необходимо 

выполнить; 

4. разработка бюджета проекта и плана работ 

 3 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА — ЭТО 

1. менеджер проекта, руководитель компании, инвестор проекта, 

заказчик проекта, местный житель; 

*2. команда проекта, руководитель проекта, заказчик проекта, 

инвестор проекта, инициатор проекта; 

3. государственный служащий, заказчик проекта, инвестор проекта, 

руководитель подразделения компании, сотрудник компании-

контрагента; 

4. бухгалтер компании, маркетолог компании-контрагента, команда 

проекта, инициатор проекта, государственный служащий 

 4 ПРОЕКТ – ЭТО 

1.Повседневная деятельность сотрудника по выполнению своих 

обязанностей 

*2. Уникальная деятельность, предполагающая координированное 

выполнение взаимосвязанных действий для достижения 

определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений 

3. Информирование покупателей 

4. Документ 

 5 ПОКАЗАТЕЛЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. актуальность 

*2. исследование 

3. новизна 

4. практическая значимость 

 6 К ПОНЯТИЮ «КОММУНИКАЦИИ В ПРОЕКТЕ» ОТНОСИТСЯ 

* 1. телефонные звонки исполнителю проекта 

* 2. совещания 

   3. сайт компании заказчика 

* 4. разговор с заказчиком 

 7 МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

*1. опрос 

*2. эксперимент 

  3. изложение 

*4. наблюдение 

 8 ХОРОШО СФОРМУЛИРОВАННАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ОТВЕЧАЕТ 

КРИТЕРИЯМ 

 1. ограниченная 

*2. однозначно воспринимаемая всеми участниками  

*3. измеримая  

*4. достижимая в заданных условиях 

 9 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

*  1. минимальными затратами на корректировку данных. 

*  2. максимальными затратами на передачу данных 

    3. рациональной структурой 

    4. оптимальным размером 



 10 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ СОЗДАЮТСЯ 

С  ЦЕЛЬЮ  

* 1. создания и обработки баз данных 

* 2. обеспечения целостности данных 

 3. кодирования и передачи данных 

 4. архивации данных 

 11 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЕЕ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА 

* 1. функциональные возможности. 

* 2. надежность и безопасность. 

* 3. практичность и удобство. 

* 4. эффективность и сопровождаемость. 

 12 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

* 1. планирование 

* 2. учет 

* 3. анализ 

  4. распределение 

 13 К ИНСТРУМЕНТАРИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТНОСЯТ 

1. электронные таблицы 

2. клавиатурный тренажер 

3. системы управления космическим кораблем 

*4. системы управления базами данных 

 14 ВЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ 

*1. цель исследования – это конечный результат, который должен 

быть достигнут при завершении работы над проектом 

2. чтобы определить цель проекта,  нужно сначала сформулировать 

задачи 

3. задачи проекта – это цели проекта 

4. цель проекта – это график выполнения этапов работы 
 15 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЫБОР ТЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ, ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ, РАЗРАБОТКА 

ВАРИАНТОВ, ВЫБОР ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА, ОТНОСЯТСЯ К 

ЭТАПУ РАБОТЫ 

*1. поисковый 

2. заключительный 

3. теоретический 

3.вводный 

 16 ПОКАЗАТЕЛЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭТАПА ПРОЕКТА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. актуальность 

*2. исследование 

3. новизна 

4. практическая значимость 

 17 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО 

*1. познавательная, учебная,исследовательская и творческая 

деятельность 

2. деятельность по созданию нового нужного изделия 

3. овладение оперативными знаниями 

4.  деятельность по созданию новой услуги 
 18 К ПРИЗНАКАМ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ ОТНОСЯТ 

1. Применении новых технологий 



*2. Основные сферы деятельности, в которых осуществляется проект  

3. Продолжительность периода осуществления проекта 

4. Характер предметной области проекта  
 19 СЛОВО «ПРОЕКТ» ОБОЗНАЧАЕТ  

1. самый главный, 

2. предшествующий действию, 

*3.  брошенный вперед 

4. первоочередной 

 20 ТИПОВАЯ ОШИБКА ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

1. цель включает много задач, 

*2. цель не предполагает результат, 

3. цель не содержит научных терминов. 

4. цель включает сроки 

 21 НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ПРИКЛАДНОЙ 

ЗАДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМОГО 

РЕЗУЛЬТАТА - ЭТО ОСОБЕННОСТИ 

*1. прикладного проекта, 

2. информационного проекта 

3. исследовательского проекта 

4. научного проекта 

 22 РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ 

*1. формирование специфических умений и навыков проектирования; 

*2. личностное развитие обучающихся (проектантов); 

*3. подготовленный продукт работы над проектом; 

 4. овладение оперативными знаниями 
 23 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА – ЭТО 

*1. шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

2. цели проекта; 

3. результат проекта 

4. путь создания проектной папки 
 24 ЧАСТЬ РЕЧИ, С КОТОРОЙ ФОРМУЛИРУЕТСЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

*1. глагол 

2. прилагательное 

3. существительное 

4. наречие 
 25 УСТАВ ПРОЕКТА – ЭТО 

 1. документ, отражающий бюджет проекта 

*2. единый, последовательный и согласованный документ, 

включающий результаты планирования всех функций управления 

проектом 

 3. примерный план проекта 

 4. кодекс участника проекта 

 26 ПЛАНОМ ЗАГРУЗКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В УСТАВЕ ПРОЕКТА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. определение роли сотрудника в проекте 

*2. определение времени работы сотрудников в проекте 

 3. определение ответственности сотрудника в проекте 

 4. определение объема работ участников в проекте 

 27 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИКА ПРОЕКТА 

1. комплекс работ, выполняемых в установленные сроки согласно 

бюджету 

 2. план выполнения проекта 

*3. график выполнения этапов работы 

  4.разработка бюджета проекта 



 

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета 

 

5. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) ФТД.В.02 

Организация проектной деятельности 

По результатам зачета выставляется оценка по системе «зачтено»/«не зачтено» 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, при оценке по тестированию  - 70%  и более 

правильных ответов на тестовые задания. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, при оценке по тестированию    - 69 %  и 

менее правильных ответов на тестовые задания 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - СВЯЗАННАЯ С РЕШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ,  С ЗАРАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫМ 

РЕЗУЛЬТАТОМ И ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ НАЛИЧИЕ ОСНОВНЫХ 

ЭТАПОВ - ЭТО 

*1. исследовательская деятельность 

2. научная деятельность 

3. проектная работа 

4. познавательная деятельность 

 29 ПРОДУКТОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ 

*1. учебные пособия, инструкции, памятки, сборники задач, сценарии 

мероприятий 

2. результат исследования 

3. статистические данные, результаты опросов общественного мнения 

4. комплекс работ, выполняемых в установленные сроки 

 30 ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

ОТВЕЧАЕТ КРИТЕРИЯМ 

1. ограниченная 

*2. однозначно воспринимаемая всеми участниками  

*3. измеримая  

*4. достижимая в заданных условиях 


